

Istituto Comprensivo N.3 - ALGHERO  
Prot. 0003437 del 22/03/2024  
VI-10 (Entrata)

**Istituto Comprensivo n° 3 di Alghero**  
**Via M. Manca, 1B – Cap 07041**  
**Tel. 079-975452 - C. F. 92128450902**  
**e-mail SSIC84500E@ISTRUZIONE.IT**  
**PEC SSIC84500E@PEC.ISTRUZIONE.IT**  
**www.istitutocomprensivo3alghero.edu.it**

**Progetto “Scuola 4.0 innovativaMente” - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: istruzione e ricerca.**  
**Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi – Linea di**  
**Investimento M4C1I3.2 – Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori.**  
**Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18768 - CUP J14D22006840006**

**Alla Ditta Centro Servizi Computer Srl**

**Al sito istituzionale**

**Oggetto: ADDENDUM al contratto stipulato con Ordine diretto sul MEPA prot.n. 10906 del 09.10.2023.**

#### **PREMESSO CHE**

- le modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, ai sensi della direttiva 92/50, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell'appalto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto (si veda in tal senso, Corte di Giustizia Comunità Europee, 05-10-2000, causa C337/98, Commissione/Francia, punti 44 e 46).”
- la modifica di un appalto pubblico in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata (Corte di Giustizia Comunità Europee, sentenza 19 giugno 2008, causa C-454/06);
- ritenuto sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra citata, che il pagamento di stati di avanzamento in deroga alle previsioni del contratto non possa costituire una variazione essenziale delle previsioni contrattuali in particolar modo in relazione alla tipologia di procedura messa in atto per l'individuazione dell'affidatario (ordine diretto sul MEPA, previa indagine informale di mercato);
- vista la particolare situazione di mercato in merito alle tempistiche previste per le forniture;
- considerato che l'operatore economico in indirizzo ha già effettuato una consegna parziale, collaudata positivamente;
- che la consegna supera ampiamente il 50% dell'ordine ricevuto;
- onde evitare una eccessiva penalizzazione dell'operatore economico;

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

In deroga alle previsioni contenute nella lettera di invito a presentare offerta prot.n. 8013 del 28.07.2023,

##### **Art. 1**

In riferimento al contratto in oggetto è prevista la fornitura parziale e, al seguito dell'esito positivo del collaudo e della verifica della conformità della fornitura, a cura del RUP, il conseguente pagamento della stessa.

##### **Art. 2**

La fattura parziale potrà essere liquidata solo a seguito della emissione del certificato di regolare fornitura

da parte del RUP, rilasciato previa verifica della conformità effettuata sulla merce consegnata e nel rispetto delle condizioni di cui agli Art. 3 e 4.

**Art. 3**

Il pagamento avverrà senza clausole di riserva, a seguito dell'emissione del verbale di verifica di conformità tecnica e amministrativa da parte del RUP per l'intera parte contrattuale riguardante la merce consegnata (installazione e messa in opera compresa).

**Art. 4**

Il pagamento della fattura di acconto sarà subordinato alla disponibilità di fondi, in relazione alla reale erogazione degli stessi da parte del Ministero.

**Art. 5**

Le disposizioni del presente atto assumono efficacia all'atto della sottoscrizione di entrambe le parti e costituiscono parte integrante e sostanziale della stipula originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alghero, 22.03.2024

**L'OPERATORE ECONOMICO**

Ditta Centro Servizi Computer Srl  
Sig. Giulio Culeddu

**II RUP**

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Masala